



*[Handwritten signature]*

**SESIÓN 105**  
**29 NOV 2016**  
A DISPOSICIÓN DE LOS  
SEÑORES DIPUTADOS

ORD. N° **2608**

**ANT.** Oficio N°22.765 de fecha 30.08.2016 de la Cámara de Diputados.

**MAT.** Informa sobre construcción de camino de acceso provisorio para las Comunas de Buin y Pirque.

**INCL.** ORD. N°1618 de fecha 15.11.2016 de Coordinador de Concesiones de Obras Públicas.

**SANTIAGO, 24 NOV. 2016**

**A : H. SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS**  
**DE : SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

En relación al documento del antecedente requerido por el H. Diputado Leopoldo Pérez Lahsen, cumpla con trasladar para fines pertinentes ORD. N°1618 de Coordinador de Concesiones de Obras Públicas, mediante el cual se da respuesta a lo solicitado.

Saluda atentamente a S.E.,

*[Handwritten signature]*  
**SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

**SERGIO GALILEA OCON**  
Subsecretario de Obras Públicas

*[Handwritten initials]*  
SGR/MSM/PMA/nri  
DISTRIBUCIÓN:  
-Destinatario  
-H. Diputado Leopoldo Pérez Lahsen  
-Coordinador de Concesiones de Obras Públicas  
-Seremi MOP RM  
-Coordinador de solicitudes al Gabinete  
-Oficina de Partes SS.OO.PP.

**N° de Proceso:** 104,0280.

**N° SIAC GAB 63638**

**ORD.: N°**

**1618**

**SIAC-GAB:**

CCOP N°63638, de fecha 05 de septiembre de 2016.

**ANT.:**

Oficio N°22.765, de fecha 30 de agosto de 2016.

**MAT.:**


Respuesta a la presentación realizada por el Honorable Diputado el Sr. Leopoldo Pérez Lahsen.

**SANTIAGO, 15 NOV. 2016**

**DE : COORDINADOR DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS**  
**A : COORDINADOR DE SOLICITUDES AL GABINETE  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

En atención a lo planteado por el Honorable Diputado, Sr. Leopoldo Pérez Lahsen, mediante Oficio N°22.765, de fecha 30 de agosto de 2016, donde solicita que se informe la fecha en que se dará inicio a la construcción de un camino de acceso provisorio para las comunas de Buin y Pirque, desde la carretera de acceso sur a la Región Metropolitana, indicando el cronograma que se ha establecido para su ejecución y el tiempo estimado de conclusión de los trabajos, esta Coordinación de Concesiones informa lo siguiente:

El Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria han convenido la necesidad de realizar obras de conexión para comunicar la ruta concesionada Acceso Sur a Santiago y las localidades de Pirque, Los Morros y San Bernardo en el sector denominado El Recurso. Dicho proyecto tiene carácter provisorio el que se encuentra en etapa de estudio, y que en general consiste en la construcción de dos ramales de conexión en el Atraveso El Recurso Km. 22,000, uno de salida desde la ruta emplazado en el lado poniente y otro de acceso hacia la ruta emplazado en el lado oriente. Ver lámina.



En el cuadrado N°1, se presenta el cronograma con las de inicio y término, además los plazos estimados establecidos para ello.

CONEXIÓN PROVISORIA A PIRQUE (EL RECURSO)																											
	OBRA			2016												2017											
	FECHA		DURACIÓN MESES	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago.	Sept	Oct.	Nov.	Dic.
	INICIO	TERMINO																									
			10,00							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
Ingeniería	Jul.16	Oct.16	3,00							1	1	1															
Licitación de Obras	Oct.16	Ene.17	3,00										1	1	1												
Gastos Medioamb.	Ene.17	May.17	4,00														1	1	1	1							
Cambio Servicios	Ene.17	Mar.17	2,00														1	1									
Obra *	Ene.17	May.17	4,00														1	1	1	1							

**Cuadro N°1**

Finalmente, en el cuadro N°2 se presentan los detalles de las partidas de la ejecución de las obras, para estas se estiman un plazo estimado de 4 meses con inicio tentativo para el mes de Enero 2017, con una holgura de un plazo de 3 meses.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PARTIDAS
1	Instalación de Faenas	Instalación de Faenas
2	Pista de Cambio de Velocidad	Movimiento de Tierra
3		Pavimentos
4		Saneamiento
5		Iluminación
6		Señalización
7	Obra de Arte	Alargue Obra de Arte

**Cuadro N°2**

El inicio de obras indicado en el cronograma anterior es válido si el acto administrativo correspondiente, cuenta con V°B° del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Hacienda, antes del 30 de diciembre de 2016, de lo contrario los plazos se corren en forma simultánea.

Saluda atentamente a Usted,

  
 PRO/AHA/YVR/XMR  
**DISTRIBUCIÓN:**

- Destinatario.
- Coordinación de Concesiones de Obras Públicas.
- División de Explotación CCOP.
- Asesor Gabinete Ministerial, Juan Carlos Peralta.
- SIAC - CCOP.
- Oficina de Partes - CCOP.

**PROCESO N°10328511**

  
 EDUARDO ABEDRAJO BUSTOS  
 Coordinador de Concesiones de Obras Públicas